
6.000.000
5.000.000
4.000.000
3.000.000
2.000.000
1.000.000
0
beschlossene Summe: 5,6 Mio
4,2 Mio
1,4 Mio
Kosten der Oberfläche nach Berücksichtigung der Wünsche im Bürgerbeteiligungs-verfahren (vorher: 3,5 Mio)
Tiefgaragenkosten für die Stadtgemeinde: Ursprünglich Null, sind durch Wünsche im Bürgerbeteiligungs-verfahren entstanden.
0,8 Mio
4,0 Mio
0,6 Mio
Planung, Baukoordination € 60.000,--
Restaurierung Pestsäule € 150.000,--
Archälogische Grabungen € 795.000,--
aktuelle Summe: 5.605.000,--
Zudem konnte mit dem Land NÖ eine Förderung von 1.120.000,-- ausverhandelt werden! Diese Summe ist noch von den ausgewiesenen Errichtungskosten abzuziehen!
GR 2.10.07 5.600.000
Stand GR 4.12.2008